
Fekete Dezső
építész tűzvédelmi szakértő

III. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok
MMK éves kötelező szakmai továbbképzés



 A kiviteli tervek alapján kerül sor az
ajánlattételre

 Építési engedélyezési tervdokumentációt és
építési engedélyt nem látnak

 A kiviteli tervekben az építési engedélyben
rögzített szakhatósági kikötések csak egy
része jelenik meg

 Építési engedélyhez kötött eltérés a
tervek között (gépészeti tér)



 Kiviteli tervek összevetése az engedélyezési
tervdokumentációval

 Építési engedélyben foglalt tűzvédelmi kikötések
teljesítése, megvalósítása

 Épületszerkezetek megrendelése előtti
véleményezés

 Költségcsökkentő műszaki megoldások
alkalmazása (pl. tűzgátló ablakok
helyett sűrített sprinkler sor)



 „Összekötő szerep a (szak)hatóság és a
generál kivitelező között

 Kéthetente közös bejárás a szakhatóság
képviselővel – nagyon jó gyakorlat

 A bejárások tapasztalatainak rögzítése,
emlékeztetők összeállítása

 Felmerülő problémák kezelése saját
hatáskörben vagy a (szak)hatósággal
egyeztetve

 Használatba vételi dokumentációk előzetes
véleményezése

 Használatba vételi eljárások koordinálása



 gipszkarton falak tűzállósági határértéke
 gipszkarton falakba az elektromos szerelvények

elhelyezése (következő dia)





 lift előterek túlnyomását biztosító légcsatorna
kialakítási problémája (tűzszakasz határ)

 közlekedők füstszakaszolásának problémája
 tűzgátló csappantyúk nem tűzszakasz határon történő

beépítése



 tűzgátló tömítések hibái



feszültségmentesítő
tabló – 8 verzió,
kivitelezési
problémák + más
hatóság előírása



 A kiviteli, az engedélyezési tervdokumentáció,
továbbá az építési engedély összehangolása

 A kivitelezők csak a kiviteli tervek alapján
dolgoznak, nem jelzik a problémákat

 Kiviteli tűzvédelmi tervezés erősítése



Köszönöm a figyelmet!


