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• Az egyeztetések kezdete: 2009 november
• Az építési engedély kiadása : 2010 március

Tárgyalási folyamat
• Előkészítő tárgyalás – elmaradt
• Kész alaprajz
• Kész kubatura
• Kész problémák



Néhány adat:
- 7 szint + gépészet

16,5 m legfelső használati szint
- 9 tűzszakasz (több kis műtő)
- 186 ágy
- közel 10 000 m2











• Az engedélyezési dokumentáció
benyújtása után:

• Egy fő „csak” ezzel foglalkozott:
+ átlátja
+ irányítja
- nehéz pótolni

részfeladatok (tűzjelző, spinkler) másik
ügyintézőknél



Minden írást és rajzot átnézni!
(A kertépítő tervet is.)

Mindent mindennel összehasonlítani!

Az OTSZ-t preparálni!

Végeredmény : 103 pontos hibalista



Egyeztető tárgyalás:
Kb. 15-20 résztvevő
Úgy működött jól, hogy:
• E-mail és hibalista minden érdekeltnek.
• Minden szakági tervező ott volt.
• Megoldási javaslatokkal érkeztek.
• Ezeket előtte egymás között egyeztették.
• A beruházó is legyen jelen. !!
• Hő és füstelvezetés külön munkacsoportban.

A megállapodás a végén ismertetve.



A tárgyalás tisztázta, hogy miből tevődött össze ez
a sok hiányosság? (És ez általános!)

- Ellentmondások más tervrészekkel.
- Mi nem tudhatjuk, hogy melyik az igaz.

- A szakági tervek nincsenek szinkronban.
- „Benne maradt a másik tervből.”
- „A beruházó ragaszkodik hozzá.”
- Nem egyértelmű jogszabályi helyek.

- Hibázott a tervező (szakértő).
- És bár nem illik, de tud hibázni a hatóság is. (3 db)  



Kiürítés
• Nem különleges helyszín de mégis.
• Üzemeltető nyilatkozat

- hol milyen állapotú betegeket kívánnak
elhelyezni
– a túlnyomó többség szabadon, de a szinten belül
biztosan mozgatható – Ha kellett külön tűzszakasz
(műtők, stroke őrző, stb.) (Az intenzív máshol.)

• Kicsi volt a liftelőtér (puffertér)!





Tűztől védett terek kialakítása – és ide való
menekítés lehetősége - szintenként:
- 2 tűzoltó felvonó
- négy oldalról tűzoltási felvonulási terület
- tűzgátló épületszerkezetek
- gépi füstelszívás a menekülési
útvonalakon
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Így egy olyan tér jön létre minden szinten ahol:
- tűz létrejöttének lehetősége minimális
- könnyen elérhető a betegszobák felől
- továbbmenekítés

- Lépcsőházon keresztül
- tűzoltó felvonóval
- homlokzati nyíláson
(Esetleg a folyosók végén lévő
erkélyekről)











• Szakhatósági hozzájárulás (2010 március)
• 21 pontban kikötések

– áramtalanítás
– irányfény lámpatestek kiosztása
– rádióerősítő
– + még a tervben megmaradt pontatlanságok



Ami még kell:
• tűzjelző (vezérlések próbája!)
• spinkler
• rádióerősítő (próba – ha teljesen kész)
• tűzoltási beavatkozási központ

– tűzjelző
– hő- és füstelvezetés vezérlő és állapotkijelző
– áramtalanító tabló
(Itt jött három év szünet – OTSZ és hatáskör változás)



Használatba vétel (folyamatban)
Kéthetente bejárás (a vége felé sűrűbben)
Tűzvédelmi koordinátor - De jó lenne
mindenhol!



Áramtalanítás
- Az OTSZ előírásai
- A beruházó igényei

(Műszaki lehetőségek)

- Mikor szabályos egy tabló?
- Mikor JÓ egy tabló?





Ezt sajnos javítania kell
a kivitelezőnek!





Ezt szintén!



És hogy egy kicsit előre is
tekintsünk!



Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a
figyelmet!

Schmidt Károly tű. alez.

Tel: 06-20/347-9530    Belső telefon: 22440
E-mail: baja.hatosztvez@katved.gov.hu




