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Szabványok

Az előadás nem a tervezés technikájáról szól, hanem 
a folyamatról, és az abban előforduló problémákról.



Jogi környezet, követelmények

Tűzvédelmi szabályok 
• 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni 

védekezésről, a műszaki mentésről 

az a tűzoltóságról

• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az 

Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

• 491/2017. (XII. 29.) Korm. 

Rendelet – a hatósági eljárás 

szabályairól

• 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet 

– a tűzvédelmi bírságról

• 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a 

katasztrófavédelmi kirendeltségek 

illetékességi területéről

Egyéb szabályok
• 2016. évi CL. törvény az 

általánosközigazgatási 
rendtartásról – ÁKR

• 1990. évi XCIII. törvény az 
illetékről

• 2011. évi CXII. Törvény az 
információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról

• 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
Rendelet – OTÉK

A fenti felsorolás nem teljeskörű!
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Gyártói információk

• Termék adatlapok

• Különféle alkalmazástechnikai 
kézikönyvek

• Programozási útmutatók

• Termékspecifikus képzések

• Teljesítmény nyilatkozatok, 
tanúsítványok

Szabványok

• EN-54 szabványsorozat

(csak termékszabványok vannak!)

• Villamos hálózatok 
kialakítására vonatkozó 
szabványok

VII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2018 - tűzjelző a fókuszban 



VII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2018 - tűzjelző a fókuszban 

Projekt adatszolgáltatás
A minimum igény:

• Rajzok (helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, részletek)

• Építész műszaki leírás (helyiségkönyv)

• Tűzvédelmi műszaki leírás

• Technológiai leírás
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Jelleg szerint:

• Új létesítés (zöldmezős)

• Meglévő rendszer átalakítás 

– Helyiség elrendezés változás (bővülés, csökkenés) miatt

– Funkcióváltás miatt

• Meglévő rendszer átalakítás rendeltetés változás miatt

• Meglévő épület bővítése (azonos, vagy más rendeltetésű épületrésszel)

Méret szerint:

- Kis rendszer (kb. 30-40 érzékelő, kevés vezérlés)

- Közepes rendszerek (40-150 érzékelő, kevés vezérlés)

- Nagy rendszerek (150-500 érzékelő, több vezérlés)

- Nagyon nagy rendszerek (500 érzékelő felett, sok vezérléssel)

Projekt fajták
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Projekt résztvevők kapcsolatai– ideális esetben

Ötletgazda (Építtető)

Építész
Építész tűzvédelmi 

tervező

Szakági tervezők

Tűzjelző tervező

Tűzjelző tervező

Tűzjelző 

tervező
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Projekt résztvevők kapcsolatai– kevésbé ideális esetben

Ötletgazda (Építtető)

Építész Építész tűzvédelmi tervező

Szakági tervezők

Fővállalkozó

Az Építtető és a Fővállalkozó érdekei nem esnek egybe!

Az Építtető a gazdaságos üzemeltetésben, míg a Fővállalkozó a 

költségtakarékosságban érdekelt.

Tűzjelző tervező

Tűzjelző tervező

Tűzjelző tervező

Tűzjelző 

tervező
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Projekt résztvevők kapcsolatai– problémás esetben

Ötletgazda (Építtető), vagy Fővállalkozó

Építész Építész tűzvédelmi tervező

Szakági tervezők

Az építész tűzvédelmi 

tervező csak az 

épület engedélyezési 

eljárásában vesz 

részt

Építtető nem 

kommunikál

a szakági 

tervezőkkel

Konfliktus lehet, ha az Építtető megkerüli a Fővállalkozót!
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Projekt résztvevők – szakági tervezők

• Építészeti tűzvédelmi tervező

• Hő- és füstelvezetés tervező

• Erősáramú elektromos tervező

• Épületgépész tervező (légtechnika, hűtés-

fűtés)

• Tűzjelző rendszer tervező

• Technológia tervező

• Belsőépítész

• Lift tervező

• Gyengeáramú elektromos tervező

• Akadálymentesítés tervező

• Robbanásvédelmi tervező

És még sokan mások……
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Projekt résztvevők – szakági tervezők

Hol alakulhat ki probléma?

• Az építész tűzvédelmi tervezőt csak az építési engedélyezési 

szakaszba vonják be, a későbbiekben (kiviteli terv szakasz) már 

nem. Nem kíséri figyelemmel a megvalósulást.

• A kiviteli terv készítés során eltérnek az engedélyezési tervtől, és 

előfordul, hogy ez a tűzvédelmi koncepciót is komolyabban érinti.

• A TUO tervező olyan megoldásokat alkalmaz, amely más 

megfontolásokkal ütközik, vagy körülményes a megvalósítása (pl. 

főbejárat kijelölése HFR elemként). 

• Nem tartalmaz a terv pontos részleteket a tűzjelző tervezéshez (pl. 

felügyelet, vezérlések)

• Építészeti tűzvédelmi tervező

• A tűzvédelmi koncepció és a követelmények konkrét 

megfogalmazása

• A tűzjelző rendszer szükségességének meghatározása
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Projekt résztvevők – szakági tervezők

• Erősáramú elektromos tervező

• Energia ellátás biztosítása a tűzjelző rendszer egységeinek

• A tűzjelző rendszer vezérléseinek fogadása

Hol alakulhat ki probléma?

• A tervező nem tervez energiaellátást a tűzjelző egységei részére, 

mert korábban készül el terve, mint ahogy a tűzjelző tervezés 

elkezdődik. Tipikus eset, ha a tűzjelző kiépítésről elfelejtkeznek. 

Általában jól kezelhető a megvalósulás szintjén, a tartalék 

áramkörök felhasználásával (teljesítményre figyelve!).

• A jelfogadásnál nem veszi figyelembe, hogy a tűzjelző rendszer 

vezérlő kontaktusa nem képes 230V-os feszültségszintet kapcsolni. 

• Nem tervez biztonsági világítást a tűzjelző központnál, és az 

odavezető útvonalon.
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Projekt résztvevők – szakági tervezők

• Épületgépész tervező 

• Komfort szellőzés, klímatizálás kialakítás

• Speciális légtechnika (tiszta tér, helyi elszívás, stb.)

• Gépi hő- és füstelvezetés légtechnikai tervezés

Hol alakul ki probléma?

• Később készül el a légtechnikai terv a tűzjelző tervhez képest.

• A légbefúvó elemek elrendezése miatt az érzékelők elhelyezése 

problémássá válhat. 

• A 3D-s adatszolgáltatást a tervezés során nehézkes használni.

• A légtechnikai légáramlási irányok nem mindig vannak jelölve.

• A tervezéshez adott adatszolgáltatástól eltérnek (menet közben).
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Adatszolgáltatás
Jellegzetes problémák:

• Nem megfelelő rajzi adatszolgáltatás (pdf, pln, szkennelt, fotózott).

• Nagyon alacsony kidolgozottságú rajzok és leírások.

• Nincsenek más szakágaktól tervek (nem készültek el, vagy nem 

aktuálisak).

• Építtetőnek nincsenek határozott elképzelései a használatról.

• Nincsenek kapcsolati információk a társtervezőkről.

• Nem biztosítanak elegendő időt a terv elkészítéséhez (tegnapra kell!)

• A terv elkészítése után megváltoztatják az információkat.

• Nem ismertek a későbbi üzemeltetés részletei
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Példabeszéd
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Példabeszéd
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Az előzőekben elhangzottak – az idő szűkössége miatt –
csak kis részét tartalmazták azoknak a problémáknak, 

amelyekkel a mindennapokban találkozhatunk. 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


